

**Kisbajcs Község Önkormányzatának
2010. évi közbeszerzési terve**

sorszám	Közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Becsült érték (nettó)	Tervezett eljárási típus	Várható időpontok	
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I.	Építési beruházás					
1.	Iskola fűtőkorszerűsítés pótmunkái	egyszerű	4.500.000.Ft	tárgyalás nélküli	2010.03.18.	2010.05.31.
2.	Iskola akadálymentesítése	egyszerű	32.512.000 Ft	tárgyalás nélküli	2010. II. negyedév	2010. IV. negyedév
3.	Belterületi csapadékvíz rendezés I. ütem	egyszerű	47.844.000 Ft	nyílt	2010. II. negyedév	2010. IV. negyedév
4.	Óvoda infrastrukturális fejlesztése	egyszerű	6.908.000 Ft	tárgyalás nélküli	2010. II. negyedév	2010. III. negyedév
5.	Tanösvény és infoház építése	egyszerű	7.408.000 Ft	tárgyalás nélküli	2010. II. negyedév	2010. IV. negyedév
6.	IKSZT kialakítása	egyszerű	29.711.000Ft	tárgyalás nélküli	2010. III-IV. negyedév	2011. III-IV. negyedév
7.	Mozgószínpadhoz tároló helység építése	egyszerű	2.572.000 Ft	tárgyalás nélküli	2010. III-IV. negyedév	2011. II-III. negyedév